

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. ObchZ)

Objednávateľ:

obchodné meno : **Obec Mojzesovo**
so sídlom : 941 04 Mojzesovo č. 494
IČO : 00309117
DIČ : 2021060547
zastúpená : Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno : **Peter Šebík**
so sídlom : Mojzesovo č. 332
IČO : 40352412
DIČ : 1043228472
zastúpená : Peter Šebík

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka /ďalej len „Zmluva“ / zo dňa 26. februára 2018 sa mení nasledovne:

Z dôvodu, že po začatí búracích prác bolo zistené, že ležaté potrubie vodoinštalácie a kanalizácie nezodpovedá stavu možného pripojenia podľa Projektovej dokumentácie. Nakoľko tieto rozvody boli značne poškodené vekom a nekvalitou izolácie, toto bolo príčinou predchádzajúceho devastačného poškodenia budovy. Rozvody ležatej vodoinštalácie a kanalizácie bolo nutné vymeniť, čomu zodpovedá rozsah navyše prác. Z tohto dôvodu sa Vypúšťa čl. VII. a nahrádza nasledovným textom:

Čl. VII
Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Celková cena za vykonanie Diela predstavuje sumu **7860 ,- Eur**

(slovom: šesťtisícdeväťstosedemdesiat).

2. Cena za Dielo je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a obsahuje daň z pridanej hodnoty (DPH).

3. Cena za Dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie Diela podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak.

4. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za vykonanie Diela po ukončení stavebných prác a prevzatí diela Objednávateľom na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Prílohou faktúry bude dodací list.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je Objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od vystavenia novej, opravenej faktúry.

6. Dohodnutá cena za Dielo sa môže meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán, a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.


Ostatné ustanovenia „Zmluvy“ zostávajú nezmenené. Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť „Zmluvy“ .

Dodatok č. 1 bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ho zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

Mojzesovo, dňa 5. marca 2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Peter Šebík

PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZESOVO 332
IČO: 40 352 412 DIČ: 1043226472
Tel.: 0905 918 135

Dodávateľ : IČO : 40352412

Peter Šebik

332

94104 Mojzesovo

Peňažný ústav :

Číslo účtu / kód : /

DIČ : 1043228472

Dodací list č. 03/03/2018

Zo dňa 05.03.2018

Objednávka č. / dátum :

Výdajka č. : V180006

Sklad : Sklad 1

Odberateľ :

IČO : 00309117

Obec Mojzesovo

Mojzesovo 494

941 04 Mojzesovo

DIČ : 2021060547

| Číslo karty | Názov | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
|-------------|---------------------------------|----|----------|---------|------|--------|-------|--------|
| 360,00 | T-kus lis reduk 32x15x32 | ks | 2,000 | 12,90 | 0 | 0,00 | | 25,80 |
| 27,00 | Koleno lis 26x26 | ks | 2,000 | 7,80 | 0 | 0,00 | | 15,60 |
| 421,00 | HTEM rúra s hrdlom 500x500 n | ks | 4,000 | 1,30 | 0 | 0,00 | | 5,20 |
| 329,00 | Prstenec lisovaný | ks | 2,000 | 1,20 | 0 | 0,00 | | 2,40 |
| 108,00 | Nátrubok oceľový závitový 3/4" | ks | 4,000 | 0,85 | 0 | 0,00 | | 3,40 |
| 608,00 | Koleno lisované 20x3/4" von zá | ks | 2,000 | 3,90 | 0 | 0,00 | | 7,80 |
| 27,00 | Koleno lis 26x26 | ks | 6,000 | 6,50 | 0 | 0,00 | | 39,00 |
| 84,00 | Ventil guľový voda 1" | ks | 1,000 | 6,80 | 0 | 0,00 | | 6,80 |
| 380,00 | HTEA odbočka 110/110/45 | ks | 3,000 | 3,80 | 0 | 0,00 | | 11,40 |
| 13,00 | HTEA odbočka 110/75/45 | ks | 2,000 | 2,90 | 0 | 0,00 | | 5,80 |
| 424,00 | HTEM rúra s hrdlom 75x1000 | ks | 4,000 | 2,30 | 0 | 0,00 | | 9,20 |
| 420,00 | HTEM rúra s hrdlom 110x1000 | ks | 5,000 | 4,10 | 0 | 0,00 | | 20,50 |
| 386,00 | HTEM rúra s hrdlom 110x500 | ks | 5,000 | 3,50 | 0 | 0,00 | | 17,50 |
| 384,00 | HTEM rúra s hrdlom 110x2000 | ks | 1,000 | 6,20 | 0 | 0,00 | | 6,20 |
| 553,00 | Zátka 3/4" mosadz | ks | 4,000 | 2,80 | 0 | 0,00 | | 11,20 |
| 312,00 | Vsuvka 1"/3/4" chróm/mosadz | ks | 1,000 | 2,30 | 0 | 0,00 | | 2,30 |
| 199,00 | HTEA odbočka 100/100 67° | ks | 2,000 | 3,60 | 0 | 0,00 | | 7,20 |
| 190,00 | Herz Al. rúrka 32x3 | m | 10,000 | 7,30 | 0 | 0,00 | | 73,00 |
| 429,00 | Izolačná trubica 1" PE 0 - 102° | m | 16,000 | 1,10 | 0 | 0,00 | | 17,60 |
| 138,00 | Izolačná trubica 3/4" PE 0-102 | m | 16,000 | 0,90 | 0 | 0,00 | | 14,40 |
| 14,00 | Rúrka Pex-Al-Pex 26x3 mm | m | 15,000 | 2,80 | 0 | 0,00 | | 42,00 |
| 391,00 | Prechodka mech. 32x1" vnut | ks | 1,000 | 1,80 | 0 | 0,00 | | 1,80 |
| 399,00 | Spojka mech. priama 32x32 PE | ks | 1,000 | 2,40 | 0 | 0,00 | | 2,40 |
| 443,00 | LDPE RPE rúra 32x4,4 1" | m | 20,000 | 1,90 | 0 | 0,00 | | 38,00 |
| 256,00 | PVC koleno 110/87 | ks | 4,000 | 1,60 | 0 | 0,00 | | 6,40 |
| 221,00 | Prechod lisovaný 32x1" | ks | 2,000 | 6,30 | 0 | 0,00 | | 12,60 |
| 512,00 | Rado.koleno 90°32 | ks | 2,000 | 8,40 | 0 | 0,00 | | 16,80 |
| 137,00 | Izolačná trubica 18/9 | m | 16,000 | 1,20 | 0 | 0,00 | | 19,20 |
| 139,00 | Izolačná trubica 28/9 | m | 16,000 | 1,50 | 0 | 0,00 | | 24,00 |
| 142,00 | Vsuvka prechodová 26x3/4" | ks | 3,000 | 6,90 | 0 | 0,00 | | 20,70 |
| 218,00 | Koleno lisované 25x3/4" | ks | 1,000 | 4,80 | 0 | 0,00 | | 4,80 |
| 264,00 | PVC redukcia 110/50 | ks | 1,000 | 1,50 | 0 | 0,00 | | 1,50 |
| 266,00 | PVC odbočka 50/50-45 | ks | 2,000 | 1,90 | 0 | 0,00 | | 3,80 |
| 276,00 | PVC koleno 110/45 | ks | 2,000 | 2,10 | 0 | 0,00 | | 4,20 |
| 277,00 | PVC koleno 110/67 | ks | 2,000 | 2,20 | 0 | 0,00 | | 4,40 |
| 287,00 | PVC redukcia 75/63 | ks | 1,000 | 0,90 | 0 | 0,00 | | 0,90 |
| 458,00 | Koleno lisované 26x3/4" | ks | 6,000 | 5,50 | 0 | 0,00 | | 33,00 |
| 460,00 | T-kus lis reduk 26x20x26 | ks | 1,000 | 7,30 | 0 | 0,00 | | 7,30 |
| 158,00 | PVC koleno 50/87 | ks | 8,000 | 0,70 | 0 | 0,00 | | 5,60 |
| 273,00 | Vsuvka mosadzná 1" - 1/2" | ks | 4,000 | 0,80 | 0 | 0,00 | | 3,20 |
| 285,00 | Redukcia pozink 5/4" 1" | ks | 2,000 | 1,65 | 0 | 0,00 | | 3,30 |
| 464,00 | Prechod lis. 20x3/4" | ks | 6,000 | 3,70 | 0 | 0,00 | | 22,20 |
| 497,00 | T-kus mosadz 1/2" - 1/2" - 1/2" | ks | 1,000 | 2,40 | 0 | 0,00 | | 2,40 |
| 498,00 | T-kus mosadz 3/4" - 3/4" - 3/4" | ks | 1,000 | 2,90 | 0 | 0,00 | | 2,90 |
| 499,00 | Koleno mosadz 1/2" - 1/2" | ks | 4,000 | 2,30 | 0 | 0,00 | | 9,20 |
| 500,00 | Koleno 90 20x20 | ks | 4,000 | 4,50 | 0 | 0,00 | | 18,00 |
| 569,00 | Koleno 90 1" | ks | 1,000 | 2,65 | 0 | 0,00 | | 2,65 |
| 599,00 | Prof. nátrubok | ks | 2,000 | 3,30 | 0 | 0,00 | | 6,60 |
| 600,00 | Prof. oblúk | ks | 5,000 | 4,25 | 0 | 0,00 | | 21,25 |
| 601,00 | Prof. prechod | ks | 4,000 | 4,25 | 0 | 0,00 | | 17,00 |
| 602,00 | Rado.spojka 26 | ks | 4,000 | 4,90 | 0 | 0,00 | | 19,60 |


| | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------|--|------|---------|-------|------------|
| Dodávateľ : IČO : 40352412 Peter Šebík 332 94104 Mojzesovo | | Dodací list č. 03/03/2018 | | Zo dňa 05.03.2018 | | | | |
| Peňažný ústav : Číslo účtu / kód : / DIČ : 1043228472 | | Objednávka č. / dátum : / Výdajka č. : V180006 Sklad : Sklad 1 | | Odberateľ : IČO : 00309117 Obec Mojzesovo Mojzesovo 494 941 04 Mojzesovo DIČ : 2021060547 | | | | |
| Číslo karty | Názov | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
| | | | | | | Čiastka | DPH | Celkom |
| | | | | Celkom | | 680,00 | 0,00 | 680,00 EUR |
| Prijal : | | | | PETER ŠEBÍK 941 04 MOJZEŠOVO/332 IČO:40 352 412 DIČ:1043228472 Vydal : Tel.:0905 918 139 | | | | |

KD Mojzesovo UK

Peter Šebík tel. 0905/918139
Mojzesovo 332, 941 04
DIČ 1043228472 IČO 40 352 412

| | | cena € za jedn. | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| Výpis materiálu | ks | s DPH | Suma s DPH |
| radiator 11k5/5 | 2 | 46,30 | 92,60 € |
| radiator 22k5/5 | 2 | 39,40 | 78,80 € |
| radiator 22k6/10 | 2 | 79,50 | 159,00 € |
| radiator 22k6/14 | 1 | 88,90 | 88,90 € |
| set rad. Termo eurokonus | 7 | 25,50 | 178,50 € |
| pripojenie ku kotlu vetva | 1 | 130,60 | 130,60 € |
| material spojovací | 1 | 154,30 | 154,30 € |
| material lisovací | 1 | 168,00 | 168,00 € |
| rúry a izolácia | 1 | 216,30 | 216,30 € |
| material spolu po zlave | | | 1 267,00 € |
| práca | | | 260,00 € |
| material + praca | | | 1 527,00 € |

PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZESOVO 332
IČO: 40 352 412 DIČ: 10 432 28472
Tel.: 0905 918 139



KD Mojzesovo kompletáž

Peter Šebík tel. 0905/918139
Mojzesovo 332, 941 04
DIČ 1043228472 IČO 40 352 412

| | | cena € za jedn. | |
|----------------------------------|----|-----------------|------------|
| Výpis materiálu | ks | s DPH | Suma s DPH |
| výlevka mira stojata s mrežou | 1 | 159,30 | 159,30 € |
| wc pripojenie ohyb | 1 | 6,40 | 6,40 € |
| bateria stenova 15cm dlhe rameno | 1 | 26,40 | 26,40 € |
| um,rohove 35x41 | 1 | 35,50 | 35,50 € |
| um cubito55x42 | 5 | 58,70 | 293,50 € |
| držiak um, | 6 | 1,10 | 6,60 € |
| sif.um. | 6 | 4,60 | 27,60 € |
| manžeta um 50mm | 6 | 0,80 | 4,80 € |
| bateria stojanková logo neo | 6 | 45,20 | 271,20 € |
| sanela pisoár golem so senzorom | 3 | 289,50 | 868,50 € |
| sanela zdroj | 1 | 41,40 | 41,40 € |
| WC zavesné zeta | 7 | 58,10 | 406,70 € |
| WC doska plast | 7 | 13,80 | 96,60 € |
| WC tlačitko geb.sigma biela | 7 | 43,60 | 305,20 € |
| obýmky 15-20mm | 20 | 0,40 | 8,00 € |
| tesnenie k WC | 7 | 2,90 | 20,30 € |
| material spolu po zlave | | | 2 578,00 € |
| práca | | | 230,00 € |
| práca + doprava + spustenie | | | 2 808,00 € |


PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZESOVO 332
IČO:40 352 412 DIČ:1043228472
Tel.:0905 918 139

KD Mojzesovo voda

Peter Šebík tel. 0905/918139
Mojzesovo 332, 941 04
DIČ 1043228472 IČO 40 352 412

| | | cena € za jedn. | |
|------------------------------|----|-----------------|------------|
| Výpis materiálu | ks | s DPH | Suma s DPH |
| modul WC geberit UP320duofix | 7 | 185,50 | 1 298,50 € |
| geb. Duofix zadný úchyt | 7 | 17,60 | 123,20 € |
| izolacia tubolit 18,22,28 | 42 | 0,50 | 21,00 € |
| pex-al-pex rura 16,20,26 | 42 | 2,60 | 109,20 € |
| material lisovací sub. | 1 | 224,00 | 224,00 € |
| material spojovací sub. | 1 | 168,10 | 168,10 € |
| ventil guľový 3/4 FF paka | 4 | 5,90 | 23,60 € |
| prechod nastenný duo | 12 | 6,20 | 74,40 € |
| kol lis 20 | 12 | 4,50 | 54,00 € |
| nátrubok lis 26 | 4 | 6,00 | 24,00 € |
| material spolu | | | 2 120,00 € |
| práca | | | 210,00 € |
| material + práca spolu | | | 2 330,00 € |

PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZEŠOVO 332
IČO: 40 352 412 DIČ: 1043228472
Tel.: 0905 918 139



KD Mojzesovo práce navyiac: Výmena ležatých rozvodov

Peter Šebík tel. 0905/918139
Mojzesovo 332, 941 04
DIČ 1043228472 IČO 40 352 412

| Výpis materiálu | ks | cena € za jedn. s DPH | Suma s DPH |
|--------------------------------------|----|--------------------------|------------|
| materiál vodoinštalačný súbor | 1 | 395,00 | 395,00 € |
| tvárovky kanalizačné HT | 1 | 195,00 | 195,00 € |
| výmena prípojky vodoinštalácie súbor | 1 | 90,00 | 90,00 € |
| material spolu | 1 | | 680,00 € |
| práca | 1 | | 210,00 € |
| material + práca spolu | | | 890,00 € |

PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZEŠOVO 332
IČO: 40 352 412 DIČ: 1043228472
Tel.: 09 05 918 139

KD Mojzesovo kanalizacia

Peter Šebík tel. 0905/918139
Mojzesovo 332, 941 04
DIČ 1043228472 IČO 40 352 412

| | | cena € za jedn. | | |
|------------------------------|----|-----------------|------------|--|
| Výpis materiálu | ks | s DPH | Suma s DPH | |
| potrubie z rúr HT ø50 - ø125 | 1 | 86,50 | 86,50 € | |
| tvarovky kanalizačné HT | 1 | 23,30 | 89,30 € | |
| pripojenia HT | 1 | 12,30 | 19,20 € | |
| material spolu | 1 | | 195,00 € | |
| práca | 1 | | 110,00 € | |
| material + práca spolu | | | 305,00 € | |

PETER ŠEBÍK
941 04 MOJZEŠOVO 332
IČO: 40 352 412 DIČ: 1043228472
Tel.: 0905 918 139

