

DODATOK č. 2

K Zmluve o dielo č. ZML – OcÚ/234/2023 zo dňa 25. 05. 2023

Objednávateľ:

Názov : Obec Mojzesovo
Sídlo : Mojzesovo 494, 94104 Mojzesovo, SK
IČO : 00309117
DIČ : 2021060547
Zastúpený : Ing. Slavomír Hačko, starosta obce
Bankové spojenie : SK81 5600 0000 0022 0137 9001
Telefonický kontakt : 0910 258 872
E-mail : starosta@mojzesovo.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : MVK mont, s. r. o.
Sídlo : Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO : 51003929
DIČ : 2120559067
IČ DPH : SK2120559067
Zastúpený : Denisa Kabátová, konateľ
Bankové spojenie : SK87 1100 0000 0029 4106 5710
Telefonický kontakt : 0911 425 889
E-mail : mvk.montsro@gmail.com

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“

PREAMBULA

Účelom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je zrušenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvoreného dňa 26.7.2023.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25. 05. 2023 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo Kultúrny dom Mojzesovo – stavebné úpravy.
2. Podľa článku ČL. V CENA DIELA Zmluvy o dielo, bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá celková cena za predmet zmluvy vo výške 35281,53 EUR bez DPH a 42337,84 s DPH. Podrobný rozpočet zmluvnej ceny tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo /Ocenený výkaz výmer/.
3. Z dôvodu, že po uzatvorení zmluvy o dielo boli zo strany zmluvných strán identifikované také skutočnosti, že za účelom, aby dielo plnilo účel očakávaný Objednávateľom pri uzatváraní zmluvy o dielo, je nevyhnutné vykonať práce navyše, ktoré neboli zahrnuté do Oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa zo dňa 25. 05. 2023 , sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. b / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvárajú tento Dodatok č. 2, ktorým sa zmluva o dielo mení takto:

- **Článok Č. V, ods. 5.1. Cena diela zmluvy o dielo sa mení a znie takto:**

5.1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými Ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena diela celkom bez DPH:	50114,18 EUR
Daň u pridanej hodnoty DPH vo výške 20%:	10022,84 EUR
Cena diela celkom spolu s DPH:	60137,02 EUR

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa


4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť nadobudne po zverejnení Dodatku č. 2 v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží 2 podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 podpísané vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

8. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok č. 2 prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.

V Mojzesove, dňa 02.10. 2023

V Čiernych Kľačanoch, dňa 02.10.2023

Za objednávateľa:



.....
Ing. Slavomír Hačko

Starosta obce Mojzesovo

Za zhotoviteľa:

MVK mo
Horná 190/1, 953
IČO: 51 003 929
e-mail: mvk.mo
Mob.: 09

.....
Denisa Kabátová

konateľ MVK mont, s. r. o.