

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SMM, s.r.o.**
So sídlom: J.Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Zastúpený: **František Trulík, Andrej Vážan - konatelia**
IČO: 50986121
DIČ: 2120551092
IČ DPH: SK2120551092
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4404 2223
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro,
vložka č. 40369/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Mojzesovo**
So sídlom: Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Zastúpený: Ing. Slavomír Hačko - starosta obce
IČO: 00 309 117
DIČ: 2021060547
Bankové spojenie: SK93 5600 0000 0022 0137 8009

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 3, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia prác, čoho výsledok je uzavretie tohto Dodatku č. 3

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. V Článku 3 Čas plnenia, sa v bod 3.1.2. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:
3.1.2. ukončenie prác: **do 31.12.2024**

Článok III

Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
- Dodatok č. 3 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je upravený harmonogram prác, ktorý tvorí prílohu č. 1
- Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Mojzesovo.
- Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Mojzesove dňa 2024

Za objednávateľa:
Obec Mojzesovo

Ing. Slavomír Hačko
Starosta obce



V Trnave dňa 2024

Za zhotoviteľa :
SMM, s.r.o.

Andrej Vážan
konateľ



